



(០០៤៦)

(០០៤៦)

(-៧០៤៧៧២ ៧៧៧៦ ៧៧៦១ ៧៧៦២ ៧៧៦៣ ៧៧៦៤ ៧៧៦៥ ៧៧៦៦-)

ស្រុក	រដ្ឋបាលស្រុក			១១៦៩០៨.៤៨	១១៦៩០៨.៤៨
ក្រុង	រដ្ឋបាលក្រុង				
ស្រុក	រដ្ឋបាលស្រុក	៨៧៧៦៣.១៤	១.៣៣៧	១១៦៩០៨.៤៨	១១៦៩០៨.៤៨
សរុប	សរុប		FACTOR F	(ហត)	រដ្ឋបាលស្រុក

ក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងការពារព្រៃឈើ
 ផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងការពារព្រៃឈើ
 លេខៈ ៧០៤ គណៈកម្មាធិការក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងការពារព្រៃឈើ
 ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២

บัญชีรายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ: โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยขาม ม.๑ บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ของ: ที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านโคกใหญ่ ม.๑ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ปริมาณงาน งานถมดินสันฝายและเทคอนกรีตทับหลังทั้ง ๒ ด้านมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๔.๒๔ ตร.ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๕ ม.

กำหนดราคากลางเมื่อ

๑๗/๙/๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
๑	งานดิน							
	ดินถมสันฝายบดอัดแน่น	๒,๕๙๒.๐๐	ลบ.ม.	๖๑.๓๗	๑๕๗,๖๖๖.๐๔	๕๕.๓๘	๑๔๓,๕๔๔.๙๖	๓๐๑,๒๑๑.๐๐
	งานเกลี่ยปรับแต่งคันดิน	๖๖๖.๒๔	ตร.ม.			๕.๐๐	๓,๓๓๑.๒๐	๓,๓๓๑.๒๐
๒	งานคอนกรีต ๑:๒:๔:							
	งานคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด ๒๔๐ Ksc.	๑๘๙.๐๖	ลบ.ม.	๑๖๖.๐๐	๓๑,๓๖๖.๐๖	๓๐๖.๐๐	๕๗,๘๖๒.๓๖	๘๘,๖๒๘.๔๒
	งานเหล็กเสริม DB ๑ ๑๒ มม.	๔๙๖.๐๐	เส้น	๑๙๕.๐๐	๙๖,๘๔๐.๐๐	-	-	๙๖,๘๔๐.๐๐
	งานตัดเหล็ก+ผูกเหล็ก	๔.๔๐	ตัน	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	๑๔,๕๒๐.๐๐	๑๔,๕๒๐.๐๐
	ลวดผูกเหล็ก	๗๙.๐๐	กก.	๓๗.๐๗	๒,๙๒๘.๕๓	-	-	๒,๙๒๘.๕๓
๓	งานไม้แบบ							
	งานไม้แบบ(ไม้ ๑"x๑๐")	๒๐.๐๐	ลบ.พ	๕๔.๐๖	๑,๐๘๑.๒๐	-	-	๑,๐๘๑.๒๐
	งานไม้ค้ำยัน(ไม้ ๑๑/๒"x๓")	๔.๖๕	ลบ.พ	๔๑.๒๑	๑๙๑.๖๓	-	-	๑๙๑.๖๓
	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๑๐๗.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑,๓๓๐.๐๐	๑๔,๒๓๑.๐๐	๑๔,๒๓๑.๐๐
	ตะปู	๒๑.๐๐	กก.	๔๒.๐๖	๘๘๓.๒๖	-	-	๘๘๓.๒๖

๕ งานป้ายโครงการ

๑.๐๐

ชุด

รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	874,623.16
Factor F ๑.๓๓๗๕	1,169,808.48
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,169,808.48
ปรับปรุงราคา	160,000

